

	OGRAMACION DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA USO INDUSTRIAL.						
ACTIVIDADES	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO							13.318,92
SANEAMIENTO Y DRENAJES							9.033,14
CIMENTACIÓN							11.143,16
ESTRUCTURAS							42.752,48
CUBIERTA Y CERRAMIENTOS							50.236,99
URBANIZACIÓN Y SOLERAS							18.634,32
INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN							11.239,66
CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA							3.254,16
ALBAÑILERÍA Y SANITARIOS							7.965,70
PINTURAS Y REVESTIMIENTOS							9.754,16
INSTALACIÓN PROTECCIÓN AL FUEGO							491,54
SEGURIDAD Y SALUD							3.112,80
COSTE MENSUAL							180.937,03
COSTE ACUMULADO							EJECUCIÓN MATERIAL
						Fecha	Mayo de 2012